Mission Aviation Fellowship Suriname

Doekhieweg Oost 7 - P.O. Box 2031 Paramaribo – Suriname
Tel: (+597) 462101 - 432964 Fax: (+597) 497716
Email: **info@maf.sr** - Website: **www.maf.sr**

- Projectvoorstel: Bijbelschool Weejo –



Afbeelding 1: Het leslokaal van Weejo: een overkapping op een klein schiereiland in de jungle.

Versie 1.0

MAF Suriname

12-08-2025

Inhoud

1. Introductie 3
2. Projectbeschrijving 4
2.1 Context 4
2.2 Doel 4
2.3 Aanpak 4
2.4 Fasering en Planning 6
2.5 Resultaat 6
2.6 Afbakening 6
2.7 Relatie met andere projecten 6
3. Projectbeheersing 7
3.1 Bewaking voortgang 7
3.2 Rapportage 7
4. Budget 8
5. Fondswerving 9
6. Communicatie 10

1. Introductie

In het diepe binnenland van Suriname wonen verschillende inheemse stammen. Tot 1959 leefden ze vrijwel geïsoleerd en zonder contact met de buitenwereld. Ze leefden van de jacht en van kleine kostgrondjes in het bos. Sommigen van hen leefden zelfs nog tot 1973 in het stenen tijdperk! Daarna zijn ze bereikt door zendelingen en zijn de meeste inheemsen Christelijk geworden. In de dorpen zijn kleine zelfstandige gemeenten ontstaan. Tussen 1986 en 1992 werd in Suriname de Binnenlandse Oorlog uitgevochten. Het gevolg was dat de meeste zendingswerkers vertrokken.

Met het vertrek van de meeste zendingswerkers stonden de kleine gemeenten er grotendeels alleen voor. In de loop van de jaren gaf dat steeds meer problemen. Theologische kennis was beperkt. Oude gebruiken mengden zich soms met het Christelijke geloof. Nieuwe generaties hadden niet meer het vuur van de eerste bekeerlingen. Er kwam weer interesse voor de oude natuurgodsdienst, niet zelden aangewakkerd door organisaties van buiten af. De jonge kerken dreigden in verval te raken. Om deze redenen heeft MAF Suriname in 2018 het initiatief genomen om een oude Bijbelschool nieuw leven in te blazen: Bijbelschool Weejo.

Weejo is een Bijbelschool, opgericht om ouderlingen (of Oudsten) van de Trio- en Wayanastam toe te rusten voor hun taak als voorganger in de gemeente. Deze Bijbelschool is in april 2018 van start gegaan en is een gezamenlijk project van MAF Suriname en Bijbelschool Apollos in Paramaribo. De Bijbelschool vindt haar oorsprong in het decennialange werk van zendelingen Fred en Trudy Vermeulen, nog steeds onder het motto uit 2 Timotheus 2:2 *“En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.”*

Inmiddels hebben de oudere voorgangers het curriculum doorlopen. Dit heeft geleid tot verrassende dingen. Er is nieuw leven in de inheemse kerken ontstaan. Op Weejo opgeleide inheemsen ondernemen zendingsreizen over de grens in Brazilië. Ook daar brengen ze nu het evangelie. Soms bij stammen die nog totaal geïsoleerd van de buitenwereld leven.

Nu is het tijd om een volgende generatie op te leiden. Daarom worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe lichting studenten. Om door te kunnen gaan met Weejo is echter geld nodig. Een groot deel van de kosten bestaan uit de vluchten die MAF uitvoert om de studenten uit de verschillende dorpen op één locatie te brengen. MAF betaalde deze vluchten grotendeels uit eigen zak. Omdat MAF Suriname in een financieel moeilijke periode zit is dit niet meer mogelijk.

2. Projectbeschrijving

2.1 Context

Diep in het binnenland van Suriname wonen de Trio en Wayana, inheemse volken die alleen per vliegtuig of kano bereikbaar zijn. Sinds de komst van zendelingen in 1959 zijn hier christelijke gemeenschappen ontstaan. Maar na het vertrek van missionarissen in de jaren ’80 raakten deze dorpen opnieuw geïsoleerd, en ontbrak het aan structurele geestelijke toerusting.

Om hierin te voorzien is op initiatief van MAF Suriname, samen met het Apollos Bijbelinstituut, de Bijbelschool Kamp Weejo herstart. Inheemse voorgangers ontvangen hier Bijbels onderwijs, met grote impact: ze trekken nu zelf als zendelingen naar afgelegen dorpen in het grensgebied met Brazilië. Daar ontstaan nieuwe gemeenten en groeit de honger naar Gods Woord. Naar aanleiding daarvan zijn er ook 10 nieuwe kandidaten in Brazilië die ook onderwijs willen ontvangen op Weejo. Vanuit Weejo ontstaan ook initiatieven onder kerkleiders onderling om elkaar in de gemeenten te ondersteunen met advies en pastoraat ter plaatse.

De roep om onderwijs klinkt inmiddels dus ook vanuit Brazilië. Trio, Wayana, Apalai en andere inheemse christenen reizen dagenlang door de jungle om Weejo te bereiken. Zij zijn als enigen in staat om contact te leggen met onbereikte stammen die voor buitenstaanders wettelijk verboden terrein zijn. Daarnaast voorziet Weejo in voorgangers voor snel groeiende kerk langs de Lawarivier.

Juist daarom is het nú nodig te investeren in een nieuwe generatie leiders. Jongeren willen leren, maar hun beperkte scholing vraagt om aangepast materiaal. Met extra financiering kunnen we deze unieke beweging ondersteunen en bouwen aan de toekomst van de kerk onder de inheemse volken van de Amazone.

2.2 Doel

Het doel van het project is om een nieuwe generatie inheemse christenen op te leiden tot geestelijke leiders, zodat het theologische fundament van de jonge gemeenten wordt versterkt en het groeiende zendingswerk onder onbereikte stammen duurzaam kan doorgaan.

2.3 Aanpak

Om te kunnen voorzien in de vraag naar Bijbels onderwijs en toerusting van inheemse (aankomende) voorgangers wordt een project ingericht met verschillende fasen. Nadat het plan is afgerond zullen er eerst fondsen geworven worden om het project mogelijk te maken. De inheemsen beschikken zelf niet over de financiële middelen om de kosten van de bijbelschool en de transportkosten te kunnen betalen. Wanneer er voldoende fondsen zijn geworven kan het Apollos Trainingsinstituut in Paramaribo het curriculum voorbereiden en kunnen de planningen worden gemaakt. De Bijbelschool zelf wordt tweejaarlijks gehouden in kamp Weejo. Weejo ligt centraal in het leefgebied van de deelnemers. De studenten worden met het vliegtuig naar het vliegveld van Paloemeu gebracht en vandaar verder per boot 17 kilometer pal naar het zuiden, naar een schiereiland aan de Paloemeurivier. Een boottocht van zo’n 2 uur brengt hen op een plaats waar ze geïsoleerd van de dagelijkse beslommeringen, geconcentreerd de lessen kunnen volgen. Het is tevens een plaats met historie. Ooit werd hier aan eerdere generaties onderwijs uit Gods woord gegeven, nadat speciaal voor dat doel de grond kaal gekapt werd en hutten zijn gebouwd. Vanwege de geïsoleerde ligging moeten van tevoren ook het

onderwijsmateriaal, voedsel en andere voorraden worden ingevlogen. De Bijbelschool wordt twee keer per jaar gehouden. In totaal wordt twee keer twee weken les gegeven.



Afbeelding 2: De positie van Kamp Weejo in het binnenland van Suriname.

2.4 Fasering en Planning

Het project wordt ingedeeld in zeven fasen. De fasen met de bijbehorende planning wordt hieronder weergegeven in tabel 1. De planning is indicatief en kan afhankelijk van verschillende factoren worden bijgesteld. Uitgangspunt blijft daarbij dat de bijbelschool twee keer per jaar wordt gehouden.

Fase	Startdatum	Einddatum	Resultaten
Definitie	08-05-2024	12-08-2025	Projectplan
Fondswerving	12-08-2025	28-11-2025	Benodigde fondsen
Voorbereiding fase 1	01-12-2025	feb-2026	Curriculum gereed, concrete planning voor Bijbelschool maart
Bijbelschool Maart	maart-2026	maart-2026	45 studenten hebben twee weken onderwijs ontvangen.
Voorbereiding fase 2	juni-2026	aug-2026	Concrete planning en voorbereiding voor Bijbelschool september
Bijbelschool September	sept-2026	sept-2026	45 studenten hebben twee weken onderwijs ontvangen.
Evaluatie	okt-2026	nov-206	Rapportage aan donoren en stakeholders

Tabel 1: Fasering en planning

2.5 Resultaat

Als resultaat van het project hebben eind 2026 45 studenten onderwijs ontvangen op Bijbelschool Weejo. Op langere termijn is het resultaat een gedegen theologisch fundament en Geestelijke groei in de Trio en Wayana gemeenschappen.

2.6 Afbakening

Dit project gaat om het volgen van Bijbelschoollessen door Trio en Wayana voorgangers en aankomende voorgangers. Daarbij hoort ook het voorbereiden van het nodige onderwijsmateriaal en het plannen en uitvoeren van het transport van studenten en docenten naar Kamp Weejo. Buiten de scope van het project valt bijvoorbeeld het individueel verder begeleiden van de studenten.

2.7 Relatie met andere projecten

Eerder onderwijs op Kamp Weejo heeft geleid tot meerdere vervolgprojecten. Op Weejo opgeleide voorgangers hebben zendingsreizen ondernomen in Brazilië, waardoor de kerk ook daar gegroeid is, en nieuwe bevolkingsgroepen zijn bereikt met het evangelie. De hernieuwde geestelijke groei in de Trio en

Wayana gemeenschappen, en de groeiende kerken in Brazilië hebben ook geleid tot een groeiende vraag naar Bijbels in de inheemse talen. Dit heeft geleid tot nieuwe projecten voor de herdruk en distributie van Trio Bijbels en kinderbijbels.

3. Projectbeheersing

3.1 Bewaking voortgang

Om de voortgang te bewaken zal er regelmatig overleg plaatsvinden tussen MAF Suriname, Apollos Trainingsinstituut en de projectcoördinator. Daarnaast zal overleg plaatsvinden bij het afsluiten van elke fase. Op basis daarvan zal ook een beknopt rapport worden uitgebracht aan de donoren en belangrijke stakeholders.

3.2 Rapportage

Aan het eind van elke fase zal een beknopte rapportage worden opgesteld om de belangrijke stakeholders en donoren te informeren. Bij onvoorziene grote risico's of wijzigingen zal ook een rapport worden uitgebracht.

4. Budget

Voor het project is een begroting opgesteld in tabel 2 hieronder. Er zijn alleen materiële kosten gerekend voor de activiteiten van MAF Suriname. Voor de kosten van de vluchten en de boottochten is voor de eenvoud van het overzicht uitgegaan van een gemiddelde prijs per vlucht.

Onderdeel	Prijs per eenheid	Aantal	Bedrag
Ontwikkeling curriculum	€ 5.000	1	€ 5.000,00
Hand-outs en overig onderwijsmateriaal	€ 20,00	100	€ 2.000,00
Onderhoud kamp Weejo	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
Vluchten MAF	€ 975,00	64	€ 62.400,00
Boottochten	€ 75,00	56	€ 4.200,00
Voedsel en overige verblijfskosten	€ 25,00	100	€ 2.500,00
Projectbegeleiding (uren)	€ 75,00	35	€ 2.625,00
Onvoorziene kosten (±5%)			€ 4.275,00
Totaal			**€ 85.000,00**

Tabel 2: Begroting

5. Fondswerving

Om het project financieel mogelijk te maken is een fondswervingsplan opgesteld. Een aantal bedrijven, stichtingen en kerken zullen worden aangeschreven. Vanuit Stichting Zendingsondersteuning Suriname (SZOS) komt jaarlijks een bijdrage vanuit een sponsortocht. SZOS zal zich daarnaast inzetten voor verdere fondswerving in Nederland.

Partij	Gevraagde bijdrage
SZOS	€ 7.500,00
Bedrijven	€ 27.500,00
Stichtingen	€ 35.000,00
Kerken/diaconieën	€ 15.000,00
	€ 85.000,00

Tabel 3: Fondswervingsplan

6. Communicatie

Goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen is essentieel voor het succesvol laten verlopen van de Bijbelschool. Er is veel afstemming nodig tussen MAF Suriname, de inheemse gemeenschappen en de docenten. Binnen MAF Suriname is de Coördinator Mission en Churches hiervoor verantwoordelijk.

Het project als geheel wordt gecoördineerd door een projectleider. Hij draagt zorgt voor het opstellen van het projectplan, de fondswerving en de communicatie richting donoren. Communicatie richting de donoren zal plaatsvinden via rapportages na het afronden van elke fase, en middels een eindrapportage bij het afronden van het project. Zowel MAF Suriname als SZOS zullen over het project publiceren via sociale media, nieuwsberichten en nieuwsbrieven.

MAF Suriname onderhoudt de contacten met de inheemsen in Suriname en verzamelt via het beelden en verhalen ten behoeve van de communicatie.